

MIT 日本 3/11 イニシアティブ

建設主旨

地元の力を引き出しながらの、集いの場づくりを目指します。専門家が作りあげるよるも、地元の方々、ボランティア、誰でも参加できる建設方法、過程を貴重にします。

複雑性をなくすため、一種類の材(45x45角材)で組まれる格子モジュール、の組み合わせによる、木造 20㎡前後の建物。格子面に建物の基本構成を組む予定ですが、資金繰り、材の調達状況によって作業内容、行程は左右されます。基本案図面、設計図(途中)は、別紙御参照下さい。

実施日程：2012年4月29日(日)~5月6日(日)

作業行程(予定)

- 29日 現場準備 - 道具・材入れ
- 30日 作業開始 - 地盤(土堀、石運搬)
- 1日 地盤、格子(屋根・壁組み立て)
- 2-4日 地盤、格子(屋根・壁組み立て)
- 5日 地盤調整、格子組み合わせ
- 6日 落成式 - 作業終了/帰宅

建設場所：馬場中山仮設住宅団地(宮城県南三陸町字小沼 59-1)

現地拠点：南三陸ホテル観洋(<http://www.kanyo.co.jp/>)

原則、ホテル観洋までご自身でお越し頂きます。ホテルから車で30分程度の建設現場へ、毎日通います。使用予定の車の収容人数は限られているため、お車でお越し頂けると幸いです。(随時、状況相談受けます)

参加者負担に関して：

交通費、宿泊費(一泊朝食付き5000円)、その他食費や障害保険等は参加者負担のかたちを取らせて頂きます。

※宿泊場所、食事場所の予約・手配は、当方で致します。

連絡先： tktt503@gmail.com(担当・鈴木)